Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2016-2017 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	ФИО ответственных исполнителей

	1
	Разработка плана-графика реализации проекта на муниципальном уровне, на уровне образовательной организации
	Сентябрь

2016
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	3
	Анализ занятости учащихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности во внеурочной деятельности и дополнительном образовании
	октябрь

2016
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	4
	Создание клуба общественников или школьной группы волонтеров для поддержки на спортивно-массовых мероприятий
	октябрь

2016
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО 

	5
	Проведение районного Фестиваля открытых проектов учащихся физкультурно-спортивной направленности «Спортивный стиль»


	Октябрь 

2016
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	6
	Подготовка и проведение районного конкурса «Мастер  педагогического труда по учебным и
внеурочным формам работы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

	ноябрь,

2-3 декада

2016,

2017
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	7
	Подготовка и проведение районного конкурса методических разработок «Физкультурный прорыв»
	декабрь,

3 декада

2016,

2017
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	9
	Проведение районного конкурса презентаций и видеороликов среди учащихся общеобразовательных организаций  «Наш школьный спортивный клуб». 
	Февраль

2017
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	12
	Совещание рабочих групп по управлению Проектом на муниципальном уровнях, на уровне образовательных организаций по вопросу присвоения наиболее активным школьникам-участникам проекта общественных званий: активист «ЗОЖ»; волонтер «ГТО»; инструктор по спорту.
	Апрель

2017
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	15
	Мониторинг работы образовательных организаций области по реализации Проекта
	Май 

2017
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	17
	Работа секции по опыту реализации Проекта  в рамках августовской педагогической конференции
	Август

2017
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	19
	Подготовка и проведение школьных  и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по направлениям:

· Развитие игровых видов, массовых видов спорта в ОО;

· Развитие нетрадиционных видов спорта;

· Использование народных подвижных игр и забав;

· Командообразование  и воспитание лидеров;

· Пропаганда физической культуры и спорта
	в течение года (в четверть не менее 6-7 мероприятий на школьном уровне) – вписать в дорожную карту
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	20
	Популяризация реализации Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайтах муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций; размещение методических материалов, лучших разработок, проектов обучающихся в банке лучших педагогических практик и др.)
	В течение периода реализации проекта
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО

	21
	Подготовка итоговых аналитических материалов по результатам реализации Проекта
	Декабрь

2017
	Руководители муниципальных проектных офисов, руководители проектов в пилотных ОО


